

Banegennemgang

Himmelbjerg Golf Club

8.10. 2026

Himmelbjergbanen – status 8. oktober 2026

Hvilke opgaver er gennemført og hvilke udfordringer har der været?

- Nattefrost ind i maj måned
- Tørke i foråret og henover sommeren
- Vandingsanlæg brød sammen
- Det har resulteret i svag vækst, dårlige greens, etc.

- Træfældning overstået
- Fjernelse af rødder overstået
- Fjernelse af sten (tusind tak til de mange frivillige) smid gerne sten ind i skoven
- Fase 1 tiltag vedr. klippelinjer, rough o. lign. gennemført
- Driving range – robotter og automat
- Fræsning og såning af jord i skovene er gennemført
- Tilpasning af de nye roughområder, herunder tuerne
- Særlig eftersåning af de nye greenområder og forgreens
- Teested på hul 5 færdiggjort (ny standard)
- Fase 1 har indtil nu finansieret sig selv ved indtægt fra skovfældning. Resten af planen skal løbende finansieres via HGCs egne midler og greenkeeper ressourcer.

Hvilke opgaver udestår på Himmelbjerg banen på kort sigt?

- Renovering af teesteder
- Etablering af 6. tee skal igangsættes
- Tilsåning af nyt hul 6 forløb
- Fyldning af ”søen” på hul 17
- Fairway på hul 17 ved de gamle lindetræer skal reetableres
- Finpudsning og eftersåning i skovene
- Tuer skal tilføres mager sandjord så græsset ikke bliver for tykt
- Plantning af træer langs alleen - Kejserlind
- Skråninger på hul 6, 11 og 18

Hvilke opgaver udestår på Himmelbjerg banen på lidt længere sigt?

- Run off område til højre for hul 18 (nedlægning af sø)
- Erstatte en del bunkers med ”puts” – forklaring gives
- Fjernelse af hul 7 greenbunker – bliver til run off område
- Dropzone ved hul 14 som er plan og giver et lettere slag over ravinen
- Renovering af dropzone hul 6
- Mere hensigtsmæssige stier, herunder hul 11
- Fjernelse af grene og træ teested hul 13
- Renovering af bro hul 18

Bakbjerg

- Bakbjergs indtjening er stigende og brugerne fortjener at kvaliteten løftes
- Bakbjerg skal kunne spilles året rundt og fungere som et attraktivt tilbud til vintergolferne
- Bakbjerg er en del af det samlede HGC anlæg og bør løftes i samme takt som Himmelbjergbanen

Tiltag som omfatter alle 9 huller

- Nye tee-steder–etableres med måtter som kan spilles året rundt
- Nyt tee-sted til begyndere og juniorer
- Større greens
- Erstatte greenbunkers med run-offområder.
- Etablering af nogle fairway bunkers
- Nye skarpe klippelinjer som giver et mere defineret baneforløb
- Højere klippefrekvens –evt. robotter
- Indramning af tee-steder
- Beplantning/træer til af definere banens huller skarpere

Tiltag som omfatter alle 9 huller

- Rydning af skov mellem hul 3 og 4 og mellem hul 7 og 8. Skal fremstå mere som park hvor bolden kan findes og spilles
- Hul 7 til par 3 for at skabe mere plads omkring hul 4,5 og 6. Plan skal udarbejdes. Alternativt kan hul 7 bevares som par 4 ved at flytte green tættere på hul 8
- Etablering af en bunker og et dropområde som også kan bruges til undervisning af begyndere

Afsluttende bemærkning

22.10.26 kører baneudvalget banegennemgang for både Bakbjerg og Himmelbjergbanen for at samle op på eventuelle mangler/indsatsområder

Alle er velkomne til at komme med input

Gennemgang og input vil danne grundlag for prioritering af opgaver i den kommende sæson

Den fulde masterplan for Himmelbjergbanen

22.10.26 kører baneudvalget banegennemgang for både Bakbjerg og Himmelbjergbanen for at samle op på eventuelle mangler/indsatsområder

De følgende sider indeholder den oprindelige masterplan for Himmelbjergbanen

Tekst markeret med grønt er gennemført

Tekst markeret med gult er endnu ikke gennemført

Fase 1 af Masterplanen

De lavthængende frugter, som kan udføres internt af greenkeeping-personale og frivillige med minimale omkostninger.

Følgende punkter er “must dos” – nødvendige tiltag for at præsentere banen i dens bedste form og stand i den daglige drift.

Ved at følge retningslinjerne nedenfor – de lavthængende frugter i Fase 1 – vil man ikke kun forbedre og skærpe golfbanens æstetik og udtryk i hverdagen, men også skabe rammen for en mulig mellemstor til fuld renovering i Fase 2/3 af masterplanen.

Den samlede masterplan vil ikke alene sikre en succesfuld renoveringsproces, men også give klubben klare retningslinjer og tryghed i arbejdet med at fremtidssikre golfklubben.

Greens-komplekser

- Alle greens skal klippes ud til 1 meter fra sprinklerne. Maksimer greens' areal så
- meget som muligt – undgå “8-talsformede” greens.
- Skab ensartede overgange mellem green og fringe/forkant, og integrer dem med
- fairways hvor muligt.
- Nogle sprinklere bør flyttes for at skabe større puttingflade.
- Nogle få greens kræver ekstra mindre udvidelser, for at skabe flere og mere
- interessante hul placeringer. (Fase 2).
- 2-3 greens skal laves om og genopbygges (Fase 2).

Fairway-klippelinjer

Gør klippelinjer mere ensartede og visuelle gennem hele banen. Følg faste retningslinjer, så hvert hul præsenteres og defineres bedre.

Fairwayen skal være en del af green-komplekset, så greens fremstår større og mere indbydende, hvilket vil give bedre spilbarhed og mere fornøjelse for golfspilleren.

Out-rough som designelement

Out-rough skal anvendes som et æstetisk element og placeres uden for spillerens vej. Det giver definition til hullerne og reducerer behovet for vedligeholdelse – mindre klipning betyder tidsbesparelse og lavere dieseludgifter.

Tiden kan i stedet bruges til daglig vedligeholdelse og implementering af masterplanen, så banen præsenteres bedst muligt i en udvidet sæson.

Out-rough vil indramme og definere områder som tee-komplekser, bunkers og ydre afgrænsninger af banen, så visse områder ikke fremstår som ”fodboldbaner”.

Det er vigtigt at understrege, at roughen ikke er et sted, hvor spillere skal lede efter bolde – den skal snarere være med til at indramme hullerne og fremhæve deres naturlige omgivelser.

Træbeskæring og fjernelse

Flere områder på banen lider under overvækst, manglende luft og lys samt fugtproblemer (f.eks. hul 5 og venstre for hul 7 mm).

Mange områder kræver opmærksomhed nu – ikke om 10 år – da der ellers om 15 år ikke vil være sunde træer tilbage.

Tætte trævægge skaber en låst og ufleksibel spilleoplevelse, som ikke er sjov for nogen.

Golf skal være sjovt for alle – uanset færdighedsniveau.

Alle spillere bør derfor kunne slå ud mod fairway uden at blive forhindret – uanset slagtype /kurve på bolden – og der skal være bedre muligheder for at spille videre mod green fra 2. slaget.

Fase 2:

Jordarbejde

For at fremhæve golfbanens karakter og funktioner er det nødvendigt at flytte jord flere steder på banen. Det vil forbedre spilbarheden på fairways og synligheden af greens og øvrige elementer.

Små ændringer kan bringe å-løb frem, give fairways et mere flydende udtryk med færre stejle skråninger og skabe bedre flow uden behov for mange korte til slag med en pitching wedge, for at bringe sig i position til at komme videre. Eksempelvis hul 6 og 14.

Målet er at forlænge og udvide fairways, så afstanden for approach slag til green reduceres, spille terrænet bliver mindre stejlt, som alt i alt vil give større fornøjelse og retfærdighed for golfspilleren.

Green- og bunkerkomplekser

Mere run-off områder omkring greens med fringe/forkant og fairway vil give et æstetisk løft, og greens vil fremstå større og mere indbydende.

Bunkertemaet vil være mindre “semi pot bunkers”, som skaber kontrast og smelter sammen med de nye fairway-klipninger omkring greens.

Nogle områder vil have mere markante og mindeværdige bunkere, der spiller på spillerens psyke – uden at være teknisk krævende. Tværtimod vil banen blive mere spilbar og behagelig, uanset niveau.

Dræning, vanding og vandopsamling

Etablering ved hul 10 – tæt på parkeringen.

Å-løbet som visuelt og strategisk element

Det ville være en stor fejl ikke at gøre den løbende å gennem det meste af banen til en prioritet. Det kan blive et unikt og omtalt kendetegn – både for medlemmer og gæster.

Sammen med slugten/ravinen, skovhullerne, de åbne udsigter og det rullende terræn vil det bidrage til en golfbane, som man ønsker at spille og dele med andre.

Fase 1 - Retningslinjer

Fairway-klippelinjer

Følg retningslinjerne – bredere fairways, tættere på bunkere og integration med greenkomplekser, hvor det er muligt.

Generelle regler for HGC: følg terrænet og hold afstand til out-rough. Bolden skal have mulighed for at hvile i semirough, før den rammer out-rough.

Fairways skal være lange og nogenlunde lige, med lette kurver efter landskabets konturer. De bør ikke skære ind i fairway unødigt – medmindre:

- Konturer (f.eks. bakker eller knolde) påvirker spilområdet.
- Træets dryplinje (områdets fugtighed pga. træets krone) nødvendiggør afrunding og indskæring, hvilket beskytter græsset.

Undgå at lave halvcirkler ind i fairway uden ovenstående begrundelser – det vil over tid indsnævre spillekorridorerne og give banen et indelukket udtryk. Det kan også føles uretfærdigt for spillere, som lander i semirough, hvor fairway burde have været.

Sidste bemærkning: En US Open-fairway er kun 25–30 meter bred og efterlader ingen plads til fejl – og ingen strategi. Det er ikke sjovt i dagligdagen.

Strategi bør være en del af golf, da golf jo spilles på mange færdighedsniveauer. Strategi skal og bør være indlysende når man træder op på et teested og kigger ud over hullet foran sig.

Dette er i dag en kæmpe mangelvare på HGC og det skal der gøres noget ved.

Fjernelse og beskæring af træer

Et krav for både skovens og banens overlevelse.

Mange træer er allerede tabt – syge eller forkrøblede uden form eller vækst. De har stået for tæt i årevis. Der bør omgående søges eksperthjælp udefra, så man ikke mister hele skoven.

Følg fremtidige retningslinjer:

- Bevar åbent rum under træerne efter beskæring/fjernelse.
- Efterlad ikke affald – ryd ordentligt op. Det giver banen et rent og defineret udseende og skaber en afslappet og naturlig skovpræsentation.
- Investér i en træskærer/flis maskine. Brug flis til dække, hvilket simulerer skovbund og reducerer fremtidig arbejdstid.
- Efterarbejde: kom tilbage og ryd området to gange – én gang om efteråret og én gang før forår.

Green-komplekser

Alle greens skal klippes til maksimalt areal – 1 meter fra sprinklere – og med etablering af fringe / forkant indenfor dette område.

Undgå “8-tals”-former på klipningen.

- Udvid bagplateau på green 18 for flere hulplaceringer.
- Tilsvarende behov for udvidelse på f.eks. front højre af green 17.
- Andre steder er der også behov, men det må tilfalde fase 2

Green & fairwaybunker

Alle bunkere skal renoveres – nogle mere omfattende end andre.

- Klare og definerede kanter, så sandet er synligt.
- Rene og rettet indgange til bunkere.
- Fairwaybunkere skal være synlige fra teested.
- Green-bunkere og bunkere nær green skal som udgangspunkt være synlige fra 2. slags området og frem.

Out-rough

Out-rough som designelement – følg retningslinjer for placering:

- Bruges i åbne områder og omkring teesteder – ikke mellem herre- og dame tee.

Vigtigt:

Selve behandlingen og klipningen af out-rough skal være “straffende og livløs” uden vækst, så det kan holdes under kontrol år efter år.

Det skal have så lidt næring og vand som muligt – dermed bliver vedligeholdelsen minimal. Et godt eksempel er out rough mellem hul 16 og 17 i dag.

Out rough høstet to gange årligt.



Made by Ingenium Golf

Dette materiale blev vist på medlemsmøde den 7. august.

Materialet danner grundlag for det videre arbejde med en masterplan fase 1 for Himmelbjergbanen.

De forskellige punkter vil indgå i arbejdsplan for banen i det omfang, der kan findes økonomi til opgaverne.

Bestyrelsen for HGC

Hul 1



- Træer fra gennemgang fjernes
- Træer erstattes af nye træer
- Fælles adgang fra fairway til green
- Green er blevet større – gælder stort set alle greens
- Venstre green skubbes lidt længere op mod greens

Hul 2



- Træer for beskyttelse fra hul 3
- Bunkers skal på sigt renoveres – graves op og nyt sand
- Nyt design på bunkers med højere bagkant

Hul 3



- Træer nederst til højre fjernes
- Træer flyttes over mod hul 2
- Langt græs til venstre gøres mindre
- Out of bounds på venstre side mangler evt. pæle

Hul 4



- Nettet flyttes længere ind
- Out of bounds er flyttet længere ind
- Der skal tæer op mellem net og hul 4
- Klipping på overgangen – ingen kørsel skal respekteres
- Pæle mod naboen skal males hvide

Hul 5



- Træer fjernes i venstre side, specielt i starten
- Åbne op i højre side

Hul 6



- Birketræ ved græsunker fjernes
- Højre side tyndes ud for en del træer
- Tee 54 flyttes til højre ind hvor der nu er en sti.
- Nuværende tee 54 plantes til med træer
- Skoven mellem hul 6 og 7 tyndes ud
- Vandområdet må ikke røres er §3 område
- Skrænten skal klippes ned

Hul 7



- Greenbunker fjernes
- Runoff område etableres
- Træerne tyndes kraftigt, så greens får mere lys
- Træer til venstre ønskes fjernet

Hul 8



- Træer tyndes til højre efter bunker
- Træer tyndes fra teested til hjørne

Hul 9



- Yderste træer til højre for bunker fjernes
- Ønske om opstamning er træer til venstre
- Bunker gøres synlig med bagkant
- Fairway ønskes tættere på teestederne

Hul 10



- Området omkring tee 54 ryddes for træer på venstre side
- Man skal kunne se søen fra teestederne
- Fritlæggelse af bækken og evt. opdæmning

Hul 11



- Træ er fjernet
- Oprydning i venstre side
- Udtynding i højre side, så de flotte lindetræer kan komme til sin ret

Hul 12



- Birketræer til venstre fjernes
- Stort bøgetræ fjernes
- Evt. oprydning bag green ned mod hul 13

Hul 13



- Det store træ er nu fjernet
- Træer til venstre ved siden af bunker fjernes
- Græsset ved bækken er for højt
-

Hul 14



- To træer til venstre for trappen fjernes
- Ned af bakke mod kløften ønskes fyldt op
- Lyng på skråningen

Hul 15



- Træer der er fjernet bliver på sigt erstattet af nye træer
- Træer på højre side trimmes
- Springvandet larmer meget

Hul 16



- Bedre beskyttelse ved tee 45 – evt. opsættes en vinkel til nuværende skjul
- Ved siden af fairwaybunker er lavet rough område – træerne flyttes på den anden siden af vejen

Hul 17



- Lindetræer fjernes og erstattes med nye træer længere til højre
- Tee 45 flyttes frem til oprindelig placering og beskyttes med træer
- Roughområde til højre for opfyldshullet
- Opfyldshullet skal afgrænses
- Stort træ foran green er stort fældet. Resten stubfræses og tilsås med græs.
- Fairwaybunker til venstre sløjfes.

Hul 18



- Træer omkring teesteder udtyndes.
- Søen nedlægges, opfyldes og ændres til runoff-område